

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОТНОСНО: Поемане на задължение до **8 625 210.30 лева** (осем милиона шестотин двадесет и пет хиляди двеста и десет лева и тридесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Стара Загора изпълнява договор BG161PO001/1.5-03/2011/003 от 05.07.2012 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”. Към момента има избрани изпълнители за извършване на следните дейности:

Дейност	Изпълнител	Стойност на договора	Дата на сключване на договора	Срок за изпълнение
Избор на звено за изпълнение на проекта (ЗИП)	Обединение "Инвест инженеринг", град София	277 458.00 без ДДС 332 949,60 с ДДС	05.03.2013	05.07.2014 год.
Изготвяне на инвестиционни проекти и извършване на СМР по градска пътна мрежа	Консорциум „Хемус-Дизайн-Строй“, град София	1 778 819,39 лева без ДДС 2 134 583,27 лева с ДДС	19.05.2014	Етап 1 – проектиране – 60 календарни дни от сключване на договора Етап 2 – 210 календарни дни от приемане и утвърждаване на документацията
Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна	"ГИД-Г Консулт"ЕООД, град Стара Загора	2 980,00 без ДДС 3 576,00 лева с ДДС	01.11.2013	До приключване на СМР по градска пътна мрежа

мрежа				
Информация и публичност на проекта	"Статис" АД, град Стара Загора	35 982,00 лева без ДДС 43 178.40 лева с ДДС	18.11.2013	05.07.2014 год.
Изработване на работен проект за ремонт и ремонт/рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ система в град Стара Загора	„Сатис“ ДЗЗД, град София	3 927 873,10 лева без ДДС 4 713 447,72 с ДДС	23.04.2014	Етап 1 – проектиране – 30 календарни дни от сключване на договора Етап 2 – 170 календарни дни от приемане и утвърждаване на документацията
Ремонт и рехабилитация на тролейбусно депо	„СТА Инженеринг“ ЕООД, град Стара Загора	83 527,07 лева без ДДС 100 232,48 лева с ДДС	23.04.14	2 месеца от датата на подписване на договора
Доставка на оборудване за „Депо-тролейбуси за обществен градски транспорт“ на „Тролейбусни превози“ ЕООД, град Стара Загора	„Евромаркет Аутомотив“ АД, град София	70 506,00 лева без ДДС 84 607,20 лева с ДДС	23.04.14	До 85 календарни дни от сключване на договора

Основната цел на проекта е увеличаване възможностите за избор за екологичен транспорт - тролейбусен и велосипеден, с гарантирано качество, бързина и безопасност на придвижване. По отношение на тролейбусния транспорт (въведен в Стара Загора през 1987г.) дейностите по проекта включват: доставка на нови тролейбуси, цялостна подмяна на ВКМ (въздушно-контактната система), както и въвеждане на информационна система, показваща на дисплей информация в реално време след колко минути пристига следващият автобус или тролейбус. Предвижда се и промяна на външния вид и дизайна на спирките от градския транспорт. По отношение на велосипедния транспорт проектът включва изграждането на обособени велоалеи, с обща дължина 7.8 км, в рамките на градската улична мрежа, пресичащи града.

По проекта има още 5 дейности, които са на етап „Провеждане на обществена поръчка“. Най-важни сред тях са: Доставка на 14 тролейбуса и доставка на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка. Прогнозната стойност по бюджет е 11 540 120.68 лв. Следващата дейност е Изграждане на информационна система (телематика) - изготвяне на работен проект, доставка и монтаж. Прогнозната стойност по бюджет е 4 923 449.98лв. Проектирането, ремонта и рехабилитацията на токоизправителните станции (ТИС) също очакват своя изпълнител. Предстои да се избере одит за проекта и строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитацията на ВКМ и ТИС на тролейбусната мрежа.

Цялостното завършване на дейностите по проекта се очаква да бъде 05.07.2015 год.

Община Стара Загора подготвя документация за искане на авансово плащане в размер до **8 625 210.30** (осем милиона шестотин двадесет и пет хиляди двеста и десет лева и тридесет стотинки) представляващи 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, които ще бъдат използвани за оборотни средства до приключването на проекта – 05.07.2015 год. За целта Кмета на Община Стара Загора трябва да подпише Запис на заповед в същия размер. Настоящата Запис на заповед е неразделна част от документацията, която Община Стара Загора трябва да представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” с искането за авансово плащане по проекта.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет дава съгласие за поемането на задължение до **8 625 210.30** (осем милиона шестотин двадесет и пет хиляди двеста и десет лева и тридесет стотинки), посочено в запис на заповед по договор BG161PO001/1.5-03/2011/003 от 05.07.2012 год. “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”.

С уважение,

ЖИВКО ГОДОРОВ

Кмет на Община Стара Загора