



НАИМЕНОВАНИЕ

МАРКА

КОЛИЧЕСТВО

МЕХАНИЗАЦИЯ

ОБЩ БРОЙ РАБОТНИЦИ

БРОЙ ЕКИПИ

НАЧАЛО НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА НАЧАЛО)


ДНЕВНА ПРОИЗВ.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБОТНИ ДНИ

КРАЙ НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА КРАЙ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	МЕХАНИЗАЦИЯ	ОБЩ БРОЙ РАБОТНИЦИ	БРОЙ ЕКИПИ	НАЧАЛО НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА НАЧАЛО)	ДНЕВНА ПРОИЗВ.	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБОТНИ ДНИ	КРАЙ НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА КРАЙ)
1	АС/Позова физически работни дни									
1	ДЕМОНТАЖ НА ШПАКЛКИ ОТПОДИНКОВАНА ДАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м	55,58	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	5	28	2	6
2	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	2,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	1	1	5			6
3	ДЕМОНТАЖ УЛУЦИ	м	60,56	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	5	30	2	6
4	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	42,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	5	21	2	6
5	ЗАЖИЛАНЕ ОТВОРИ С ГАЗОБЕТОНОВИ ЕМОКЧЕТА 12,5CM	м <sup>2</sup>	17,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	1	7	9	2	8
6	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м <sup>3</sup>	14,30	автомобил, товарен автомобил, ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	15	2	6	20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДАМАРИНА LT 40/08 MM С РУС ПОКРИТИЕ	м <sup>2</sup>	383,04	автомобил, товарен автомобил, ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	19	38	10	28
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	4,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	28	2	2	29
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛУЦИ	м	60,56	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	28	30	2	29
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	42,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	28	21	2	29
12	ОБИШИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОЦ. ДАМАРИНА 0,6MM	м <sup>2</sup>	60,69	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	2	9	9	7	15
13	МЕХАНИЗАЦИЯ	мощ	1,00	автомобил, товарен автомобил			14	1	1	14
1	АС/Ремонт физически работни дни									
1	ОЧУВАНЕ НА ВАРДИМЕНТОВА МАШИЦКА ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	85,38	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	35	14	6	40
2	ВЪТРЕШНА ВАРДИМЕНТОВА МАШИЦКА ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	104,22	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	2	41	21	5	45
3	СТЪРГАНЕ СТАРИ ВОИ ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	142,30	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	30	14	10	39
4	ТИПСОВА ШПАКЛЮВКА ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	284,60	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	43	36	8	50
5	ГРУДИРАНЕ С ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	284,60	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	48	71	4	51
6	БОЛИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ, ДВУКРАТНО		284,60	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	50	71	4	53
7	ПОДВИЖНО СКЕЛЕ	м <sup>2</sup>	1,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**			30		24	53
1	АС/Санитарни помещения									
1	ТИПСОВА ШПАКЛЮВКА ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРИ	м <sup>2</sup>	95,20	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	4	2	19	32	3	21
2	ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м <sup>2</sup>	335,60	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	5	67	5	9
3	ПОЛАГАНЕ ИЗРАВНИТЕЛЕН ХАСТАР С ВАРДИМЕНТОВ РАЗТВОР	м <sup>2</sup>	335,60	торкет машина, ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	11	48	7	17
4	НАПРАВА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м <sup>2</sup>	335,60	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	6	6	22	42	8	29
5	ДОСТ. И МОНТ. АЛУМИНИЕВИ ВЪГЛОВИ ПРОФИЛИ ЗА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м	630,40	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	6	6	22	81	8	29
6	НАСТЯЖКА ОТ ТЕРМОКОТНИ ПЛОХИ НА ЛЕНДИЛО	м <sup>2</sup>	208,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	6	6	25	23	9	33
7	ДОСТ. И МОНТ. НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РУС ДАМЕДИ НА КОНСТРУКЦИЯ	м <sup>2</sup>	208,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	6	3	35	42	5	39
8	ВЪТРЕШНА ВАРДИМЕНТОВА МАШИЦКА	м <sup>2</sup>	408,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	3	12	58	7	18
9	БОЛИСВАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	408,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	5	5	36	82	5	40
10	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДЪРИЯ	м <sup>3</sup>	12,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	6	3	5	3	4	8
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С РУС ТЕРМОПАНЕЛ И СЕКРЕТНИ ВРАВИ	м <sup>2</sup>	78,80	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	1	35	20	4	38
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПРЕГЪДЦИ СТЕНИ С РУС ТЕРМОПАНЕЛ	м <sup>2</sup>	98,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	3	1	35	25	4	38
13	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50 М	м <sup>3</sup>	20,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	5	3	6	10
14	ПРЕВОЗ СТР. ОТПАДЪЦИ НА 12 КМ.	м <sup>3</sup>	20,00	Самосвал			10	10	2	11

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30



Handwritten signature

НАИМЕНОВАНИЕ

МАРКА

КОЛИЧЕСТВО

МЕХАНИЗАЦИЯ

ОБЩ БРОЙ РАБОТНИЦИ

БРОЙ ЕКИПИ

НАЧАЛО НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА НАЧАЛО)

ДНЕВНА ПРОИЗВ.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБОТНИ ДНИ

КРАЙ НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА КРАЙ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	МЕХАНИЗАЦИЯ	ОБЩ БРОЙ РАБОТНИЦИ	БРОЙ ЕКИПИ	НАЧАЛО НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА НАЧАЛО)	ДНЕВНА ПРОИЗВ.	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБОТНИ ДНИ	КРАЙ НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА КРАЙ)
1	НАТРАВА УЛЕН В СТАРА ТЪХЛЕНА ЗИЛАРИЯ С Р-Р ДО 5/5 СМ	М	104.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	4	2	8	26	4	11
2	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ ОТ 10/10 ДО 15/15	бр.	12.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	4	3	10
3	ДЕМОНТАЖ ПОДИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 1/2"	М	72.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	24	3	10
4	ДЕМОНТАЖ ПОДИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 3/4"	М	40.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	13	3	10
5	ДЕМОНТАЖ ПОДИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 1"	М	26.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	2	8	9	3	10
6	ДЕМОНТАЖ ПОДИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 2 1/2"	М	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	1	1	8	1	3	10
7	ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ	бр.	16.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	5	3	10
8	ДЕМОНТАЖ РУС ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	М	36.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	12	3	10
9	ДЕМОНТАЖ РУС ТРЪБИ Ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	М	80.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	27	3	10
10	ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	бр.	16.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	4	4	11
11	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	32.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	8	4	11
12	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф20 ЗА СТУДЕНА ВОДА	М	42.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	14	3	12
13	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф25 ЗА СТУДЕНА ВОДА	М	86.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	29	3	12
14	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф32 ЗА СТУДЕНА ВОДА	М	32.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	11	3	12
15	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф50 ЗА СТУДЕНА ВОДА	М	13.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	4	3	12
16	ВОДОПРОВОД В СТРАДИ ОТ ПОЦ ТРЪБИ 2"	М	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	1	3	12
17	СК 1/2" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	36.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	12	3	12
18	СК 3/4" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	12.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	4	3	12
19	СК 1" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	1	3	12
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ ВОЙЛЕР 1001	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	30	1	5	34
21	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ	М	177.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	59	3	16
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА	М	177.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	59	3	16
23	РУС ТРЪБИ С ФАРБ. ФАС ЧАСТИ ЗА КАНАЛ. В СТРАДИ Ф50	М	71.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	36	2	15
24	РУС ТРЪБИ С ФАРБ. ФАС ЧАСТИ ЗА КАНАЛ. В СТРАДИ Ф110	М	98.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	49	2	15
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН 27/27	бр.	12.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	18	4	3	20
26	ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ, ВКЛ СИФОНИ	бр.	16.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	34	5	3	36
27	КУХИНСКИ ПОЛЦ УМИВАЛНИЦИ ЕДИНОКАТНИ БЕЛИ ВЪЗ ХОНА КОМПЛ. СЪС СИФОН	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	34	1	3	36
28	КЛОЗЕТНИ КЛЕКАДА ЧЛУУБЕНИ С РУС ПРОМЯВНА ТРЪБА	бр.	24.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	19	6	4	22
29	КЛОЗЕТНО СЕДАЛО ПОДПОРЛ С НИСКО ПРОКЛЯВНО РУС КАЗАНИЧЕ	бр.	8.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	38	3	3	40
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН-КАНЕЛКА 1/2" ОБИК. ЧЕШМЕНА	бр.	8.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	13	8	1	13
	Всички работи ВКЛ в цената									
	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА									
1	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУТБОРЕНА ЧАКА	М	22.00	булдозер	1	1	10	22	1	10
2	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЪБ. 15СМ	М3	1.10	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	1	1	10	1	1	10
3	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ВЪЗ НАСТИЛКА С ДЪБ. 15СМ	М3	1.10	бетоноз	2	1	17	1	1	17
4	БЕТОНОВ КАПАК С Л ПРОФИЛ РАЗМЕР 80/80/5	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	18	4	1	18
5	ИЗКОП С ОТР. ПИР 0.6 ДО 1.2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОУБИ	М3	4.30	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	11	4	1	11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

СТАРА ЗАГОРА  
ЗАРАСТРОМ







№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЕРКА	КОЛИЧЕСТВО	МЕХАНИЗАЦИЯ	ОБЩ БРОЙ РАБОТНИЦИ	БРОЙ ЕКИПИ	НАЧАЛО НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА НАЧАЛО)	ДНЕВНА ПРОИЗВ.	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБОТНИ ДНИ	КРАЙ НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА КРАЙ)
1	АС/Плъзване филцупрехен селон	м	55,58	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	5	38	2	6
2	ДЕМОНТАЖ НА ШАЛКИ ОТ ПОДИНКОВАНА ДАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м	55,58	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	1	1	5			6
3	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАНАЧЕТА	бр.	2,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	5	30	2	6
4	ДЕМОНТАЖ УЛУЦИ	м	60,56	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	5	21	2	6
5	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	42,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	5	21	2	6
6	ЗАЖИДАНЕ ОТВОРИ С ГАЗОВЕТОЧНИ ВЪОКЧЕТА 12,5CM	м <sup>2</sup>	17,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	1	7	9	2	8
7	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м <sup>2</sup>	14,30	автомобил, товарен автомобил, ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	15	2	6	20
8	ПОКРИТИЕ	м <sup>2</sup>	385,04	автомобил, товарен автомобил, ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	19	38	10	28
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАНАЧЕТА	бр.	4,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	28	2	2	29
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛУЦИ	м	60,56	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	28	30	2	29
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	42,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	28	21	2	29
12	ОБИВКА ПО БОРДОВЕ С ПОП ДАМАРИНА 0,6MM	м <sup>2</sup>	60,69	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	2	9	9	7	15
13	МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	1,00	автомобил, товарен автомобил			14	1	1	14
14	АС/Сметане филцупрехен селон	м	83,38	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	35	14	6	40
1	ОУХВАНЕ НА ВАРЦИМЕНТОВА МАЗИКА ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	83,38	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	2	41	21	5	45
2	ВЪРШЕНА ВАРЦИМЕНТОВА МАЗИКА ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	104,22	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	30	14	10	39
3	СТЪРГАНЕ СТАРИ ВОИ ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	142,30	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	43	36	8	50
4	ГРИСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	284,60	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	48	71	4	51
5	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	284,60	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	50	71	4	53
6	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО ТАВАНИ, ДВУКРАТНО	м <sup>2</sup>	284,60	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	30		24	53
7	ПОДВИЖНО СЕДЛЕ	м <sup>2</sup>	1,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**						
8	АС/Сметане филцупрехен селон	м	92,20	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	4	2	19	32	3	21
9	ГРИСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРИЦИ	м <sup>2</sup>	92,20	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	5	67	5	9
10	ДЕМОНТАЖ ФАЙНСОВА ОБЛИПОВКА	м <sup>2</sup>	335,60	торкет машина, ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	11	48	7	17
11	ПОЛАГАНЕ ИЗРАВНИТЕЛЕН ХАСТАР С ВАРЦИМЕНТОВ РАТВОР	м <sup>2</sup>	335,60	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	6	6	22	42	8	29
12	НАПРАВА ФАЙНСОВА ОБЛИПОВКА	м <sup>2</sup>	335,60	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	6	6	22	42	8	29
13	ДОСТ. И МОНТ. АЛУМИНИВНИ БЪГЛОВИ ПРОФИЛИ ЗА ФАЙНСОВА ОБЛИПОВКА	м	650,40	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	6	6	25	23	9	33
14	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НА ЛЕДИЛО	м <sup>2</sup>	208,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	6	3	35	42	5	39
15	ДОСТ. И МОНТ. НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РУС ДАМЕЛИ НА КОНСТРУКЦИЯ	м <sup>2</sup>	208,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	6	3	12	58	7	18
16	ВЪТРЕШНА ВАРЦИМЕНТОВА МАЗИКА	м <sup>2</sup>	408,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	3	36	82	5	40
17	БОЯДИСВАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м <sup>2</sup>	408,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	6	3	5	3	4	8
18	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м <sup>3</sup>	12,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	1	35	20	4	38
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИВНИ ВРАТИ С РУС ТЕРМОПАНЕЛИ И СЕКРЕТНИ БРАВИ	м <sup>2</sup>	78,80	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	3	1	35	25	4	38
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИВНИ ПРЕГРАДИЦИ	м <sup>2</sup>	98,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**	2	1	5	3	6	10
21	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТР. ОПТАЛДИЦИ С КОЛИЧКИ НА 50 М	м <sup>3</sup>	20,00	ръчна инструмент*, дребна строителна техника**						
22	ПРЕВОЗ СТР. ОПТАЛДИЦИ НА 12 КМ	м <sup>3</sup>	20,00	Самосвали						


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ЗАРАСТРОЙ



№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	МЕХАНИЗАЦИЯ	ОБЩ БРОЙ РАБОТНИЦИ	БРОЙ ЕКИПИ	НАЧАЛО НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА НАЧАЛО)	ДНЕВНА ПРОИЗВ.	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБОТНИ ДНИ	КРАЙ НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА КРАЙ)
1	Вжк/Самостоятелна промяна НАПРАВЯ УПЕИ В СТАРА ТЕХУЛЕНА ЗИДАРИЯ С Р-Р ДЮ 5/5 СМ	м	104.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	4	2	8	26	4	11
2	ПРОЯВЯВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ ОТ 10/10 ДЮ 15/15	бр.	12.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	4	3	10
3	ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 1/2"	м	72.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	24	3	10
4	ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 3/4"	м	40.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	13	3	10
5	ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 1"	м	26.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	2	8	9	3	10
6	ДЕМОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СТРАДИ 2 1/2"	м	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	1	1	8	1	3	10
7	ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ	бр.	16.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	5	3	10
8	ДЕМОНТАЖ РЪС ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	36.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	12	3	10
9	ДЕМОНТАЖ РЪС ТРЪБИ Ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	80.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	27	3	10
10	ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ УЧИВАЛНИЦИ	бр.	16.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	4	4	11
11	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	32.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	8	8	4	11
12	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф20 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	42.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	14	3	12
13	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф25 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	86.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	29	3	12
14	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф32 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	32.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	11	3	12
15	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПИР ТРЪБИ Ф50 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	13.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	4	3	12
16	ВОДОПРОВОД В СТРАДИ ОТ ПОД ТРЪБИ 2"	м	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	1	3	12
17	СК 1/2" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	36.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	12	3	12
18	СК 3/4" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	12.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	4	3	12
19	СК 1" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	30	1	5	34
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ ВОЙЛЕР 100Л	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	59	3	16
21	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ	м	177.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	59	3	16
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА	м	177.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	36	2	15
23	РЪС ТРЪБИ С ФАВР. ФАС ЧАСТИ ЗА КАНАЛ В СТРАДИ Ф50	м	71.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	49	2	15
24	РЪС ТРЪБИ С ФАВР. ФАС ЧАСТИ ЗА КАНАЛ В СТРАДИ Ф110	м	98.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	18	4	3	20
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СФОН 2/2/2	бр.	12.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	34	5	3	36
26	ТОАЛЕТНИ УЧИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ВЕДИ, ВКЛ СИФОНИ	бр.	16.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	34	1	3	36
27	КУХИНСКИ ПОРЪ УЧИВАЛНИЦИ ЕДНОКАТНИ БЕДИ ВУ КОНЗ. КОМПЛ. СЪС СИФОН	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	19	6	4	22
28	КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА ЧУГУНЕНИ С РЪС ПРОМЯВНА ТРЪБА	бр.	24.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	38	3	3	40
29	КЛОЗЕТНО СЕДАЛО ПОЛПТОРЦ С НИСКО ПРОМЯВНО РЪС КАЗАНЧЕ	бр.	8.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	13	8	1	13
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН-КАНЕНКА 1/2" ОВИК ЧЕДМЪНА	бр.	8.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1				
	Вжк/Ремонт ВЖК и на ходил. Канална мрежа/домовна									
	допълнителна участък в ступени	м	22.00	фугорез	1	1	10	22	1	10
1	РАЗНАЕ НА БЕТОНОВА НАСТЪЛКА С ФУТОРЕЗАЧКА	м	1.10	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	1	1	10	1	1	10
2	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТЪЛКА С ДЪВ. 15СМ	м3	1.10	бетонорез	2	1	17	1	1	17
3	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ВЪЗ ЗА НАСТЪЛКА С ДЪВ. 15СМ	м3	1.10	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	18	4	1	18
4	БЕТОНОВ КАПАК С Л. ПРОФИЛ РАЗМЕР 80/80/5	бр.	4.00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	11	4	1	11
5	ИКОП С ОТР. ДИМР 0.6 ДЮ 1.2М. РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕВКРЕПЕН	м3	4.30	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1				

31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60





№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЕРКА	КОЛИЧЕСТВО	МЕХАНИЗАЦИЯ	ОБЩ БРОЙ РАБОТНИЦИ	БРОЙ ЕКИПИ	НАЧАЛО НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА НАЧАЛО)	ДНЕВНА ПРОИЗВ.	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБОТНИ ДНИ	КРАЙ НА СМР. СЧИТАНО ОТ ПРОТ. 2 (ОТНОСИТЕЛНА ДАТА ЗА КРАЙ)
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПИСЪК	м3	0,70	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	1	1	12	1	1	12
7	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПИСЪК	м3	2,14	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	14	2	1	14
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС ЗЕМНИ МАСИ	м3	1,46	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	15	1	1	15
9	УГОЛЪТЪВАНЕ ЗЕМНИ ПОВЪХИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛЪСТ 20 СМ	м3	1,46	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	15	1	1	15
10	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ С РЪЧНИ КОЛЪЧКИ НА 50 М.	м3	6,78	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	11	7	1	11
11	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 10 КМ СЪС САМОСВАЛ	м3	2,84	Самосвал			11	3	1	11
12	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 12КМ	м3	1,10	Самосвал			11	1	1	11
13	ДЕМОНТАЖ РУС ТЪРЪБИ Ф110 С ФАВРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ	м	15,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	15	1	10
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РУС ТЪРЪБИ Ф10Х3,5ММ	м	19,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	13	19	1	13
15	ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ РУС ТЪРЪБИ Ф200	м	12,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	12	1	16
16	УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	13,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	13	1	16
Въз/Смяна на водопровод с полипропиленови тръби в стъпена										
ПРОВЯВАНЕ ОТВОРИ ДО 25 В БЕГ. СТЕНИ D=12СМ. В СТАРИ СТРАДИ РЪЧНО										
1		бр.	20,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	15	2	12	26
2	ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ	бр.	20,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	29	10	2	30
3	ДЕМОНТАЖ ПОЦ. ТЪРЪБИ ДО 2,12"	м	150,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	15	10	25
4	ВОДОПРОВОД В СТРАДИ ОТ ПОЦ. ТЪРЪБИ 1"	м	20,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	7	3	18
5	ВОДОПРОВОД В СТРАДИ ОТ ПОЦ. ТЪРЪБИ 2"	м	36,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	12	3	18
6	ВОДОПРОВОД ОТ ПОЦ. ТЪРЪБИ В СТРАДИ Ф2 1/2"	м	104,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	9	11	26
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1 1/4" С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	2,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	0,2	11	26
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	4,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	0,4	11	26
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2 1/2" КЕКЛОВ С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	3,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	0,3	11	26
10	ИЗОПРЕНОВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТЪРЪБИ 2"	м	36,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	3	11	26
11	ИЗОПРЕНОВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТЪРЪБИ Ф2 1/2"	м	104,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	10,4	1	16
12	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	50,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	50	1	16
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЪРЗА ВРЪЗКА МУФА 2"	бр.	5,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	5	1	16
14	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ	м	160,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	26	53	3	28
15	ДЕЗИНЕФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	м	160,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	26	53	3	28
СВО - Ф90 ПЕВЛ. L=15М. КОМПЛЕКТ С ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ - НИЖЕНЕРНИК										
70		бр.		Всичко. Самосвал, футорет, ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	16	0	11	26
КЛЮЧ										
1	ДЕМОНТАЖ ОСВ. ТЕЛА	бр.	20,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	10	7	3	12
2	ДОСТ. И МОНТ. ЛЪЧНИ ОСВ. ЗЪБЧИЦИ/ДИФРАКЦИОННИ ЗАЩ. МЕТ. РЕШ. НА ТАВА	бр.	44,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	21	9	5	25
3	ПРОВЯВЯВАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	20,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	19	20	1	19
4	МОНТАЖ НА РУС КОНЗОЛА ЧЕРНА ЗА КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ	бр.	32,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	2	1	13	8	4	16
5	КЛЮЧ СЕРИЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	8,00	ръчни инструменти*, дребна строителна техника**	1	1	13	2	4	16

31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60


СТВА ЕДИНА ЗАРАБОТНО ОДН




*[Handwritten signature]*

Приложение 3

ДИНАМИКА НА РАБОТНАТА РЪКА



30.06.2015г.  
ПЕЧАТ



ПОДПИС

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*